

Proyecto GEF-Humboldt Proceso Análisis Diagnostico Transzonal (ADT) 2012

Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto USD	Comentarios
Contratar dos consultores coordinadores nacionales uno en Chile otro en el Perú POA 2012 Balance Actividades 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5	Escribir TdR (UCR ¹) Aprobación IFOP-IMARPE Publicar TdR dos consultores Chile - Perú	Seleccionar consultores. Inicia trabajo los consultores. Reuniones con los puntos focales e UCR.	Trabajos de los consultores en ambos países.	Terminar de unir los 5 trabajos temáticos para su presentación en el taller semana 50. Reporte final semana 51.	USD21,000	Dos consultores (uno en Chile e otro en el Perú) entre octubre y primer quincena de diciembre.
Contratar equipo de consultores para ayudar elaborar trabajos temáticos siguiendo modelo GEM de la NOAA POA 2012 Actividades 1.1.2 y 1.1.3	Escribir TdR (UCR) Aprobación IFOP-IMARPE Publicar TdR equipo consultores Chile - Perú	Seleccionar consultores. Inicia trabajo los consultores. Reuniones con los puntos focales e UCR.	Trabajos del equipo de consultores en cada país o en forma bi-nacional para: productividad y pesquerías y contaminación.	Terminar de escribir los 5 trabajos temáticos para su presentación en el taller semana 50.	USD75,000	10 consultores 1. Productividad: 2 consultores, uno Chile uno Perú 2. Pesquerías: 2 consultores “ 3. Aspectos Socio-Económicos: 2 consultores “ 4. Contaminación: 2 consultores “ 5. Gobernanza: 2 consultores “
Juntar información Chile-Perú para el proceso ADT	UCR	UCR	UCR	UCR		Buscadas por Internet + contactos en ambos países
Talleres nacionales Chile-Perú. Presentación de los trabajos temáticos y análisis de la cadena causal POA 2012 Actividad 1.1.5.1				Talleres semana 50. Tres días cada uno en PNUD Santiago y Lima.	USD15,000 Santiago USD10,000 Lima	1. Presentación de los temas temáticos por el equipo de consultores en relación con los estudios anteriores 2000-2003 y ADT anterior (mayo 2003) 2. Análisis asuntos transzonales 3. Análisis de aspectos de apalancamiento 4. Análisis de cadena causal Habrá que reservar los espacios y lograr el compromiso de cada país para las fechas.
Total					USD136,000	Monto disponible plan de trabajo 2012 USD149,500

Resultado 1 ProDoc: Nota presupuesto # 2. “Este Resultado tiene un componente fuerte de consultorías locales dado que es mediante este resultado que una amplia y multidisciplinaria variedad de expertos nacionales y actores involucrados clave se familiarizarán con, involucrarán y contribuirán al desarrollo del PAE y del ADE²”.

2a: “70 semanas de un grupo de expertos nacionales que integran el Equipo de Tareas Técnicas de ADE responsable del desarrollo de ADE”.

2b: “130 semanas de un grupo de expertos de pesquerías de ambos países para proporcionar insumos al ADE, coordinar respuestas nacionales, brindar supervisión técnica a estudios para llenar vacíos de ADE, desarrollo de intervenciones y estudios de prefactibilidad de intervenciones prioritarias. Estos expertos nacionales proveen el enlace entre las actividades regionales y nacionales. Involucrados en todos los componentes del proyecto”.

2c: “130 semanas de un grupo de expertos de AMP y biodiversidad de ambos países para proporcionar insumos al ADE, coordinar respuestas nacionales, brindar supervisión técnica a estudios para llenar vacíos de ADE, desarrollo de intervenciones y estudios de prefactibilidad de intervenciones prioritarias. Estos expertos nacionales proveen el enlace entre las actividades regionales y nacionales. También trabajarán en la actualización de los planes de Sistema Nacional Áreas Protegidas (SNAP) basados en insumos pilotos y aconsejarán sobre el desarrollo futuro de Áreas Marinas Protegidas (AMP)”.

¹ Unidad Coordinadora Regional

² En el contexto del proyecto GEF-Humboldt Análisis Diagnostico Ecosistémico (ADE) = Análisis Diagnostico Transzonal (ADT) mas detalles en la pagina 33 del ProDoc (artículo 117) .